E.0704-11/10

WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 1 czerwca 2011 r.

FE/IIa/701216/291/11
„RPZ"

KANCELARIA OGÓLNA
URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE
Wpł. 2011 -06- 06
Rej. 24559/5 Zał.
Podpis

Pan
Łukasz Komoniewski
Prezydent Miasta Będzin
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Informacje ogólne

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zespół kontrolny Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w Urzędzie Miasta Będzin kontrolę problemową projektu nr 291/2010/PD realizowanego w ramach *Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła"*.

Zakres kontroli obejmował:

1. realizację rzeczową projektu (m.in.: umowa o dofinansowanie, wniosek o dofinansowanie, umowy z dostawcami, osiągnięcie celu projektu),
2. oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. realizację finansową projektu (m.in.: umowa o dofinansowanie, wniosek o dofinansowanie, oryginały faktur potwierdzające wydatki poniesione na wykorzystanie dotacji, wyciągi bankowe, wyodrębniona ewidencja),
4. realizację przez beneficjenta obowiązków promocyjnych,
5. realizację wniosków z przeprowadzonych wcześniej kontroli w zakresie objętym kontrolą.

Szczegółowe wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli FE/IIa/701216/291/11 podpisanym przez beneficjenta w dniu 16 maja 2011 r.

II. Ocena wykonanych zadań w zakresie przedmiotowej kontroli

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam **pozytywnie.** Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe:

1. Realizacja rzeczowa projektu – **ocena pozytywna**

   Cel projektu został osiągnięty. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości w zakresie rzeczowej realizacji projektu.

2. Finansowa realizacja projektu – **ocena pozytywna**

   Rozliczenie finansowe projektu nastąpiło w terminie. Księgowość prowadzona jest przejrzyście. Czynności kontrolne nie wykazały żadnych uchybień i nieprawidłowości.

3. Promocja projektu – **ocena pozytywna**

   Na miejscu realizacji projektu umieszczono tablicę informacyjną. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości w zakresie promocji projektu.

4. Realizacja wniosków z wcześniejszych kontroli – **nie dotyczy** – beneficjent nie był wcześniej kontrolowany w zakresie przeprowadzonej w dniach od 27 do 28 kwietnia 2011 r. kontroli.

III. Zalecenia pokontrolne

Mając na uwadze powyższe oceny oraz to, że nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, **odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.**

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dorota Wójtowicz
Dyrektor Wydziału
Zarządzania Funduszami Europejskimi